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Ausgangssituation

Die Landeshauptstadt Wiesbaden beabsichtigt, bis zum
Jahr 2022 die erste Grofdstadt Deutschlands zu sein,

in der nur noch Elektro- und Brennstoffzellen-Busse
fahren. Um dieses Ziel zu erreichen, wollte die ESWE
Verkehrsgesellschaft mbH (ESWE Verkehr) 220 neue
Elektro-Busse beschaffen.

Projektziele

Gemeinsam mit dem Wiesbadener Mammutprojekt
,Citybahn" sollen die Elektro-Busse dazu beitragen,

einen emissionsfreien Nahverkehr in der Landeshaupt-

stadt zu realisieren.

Vorgehensweise

Das Team um Dr. Ute Jasper und Dr. Laurence Westen
von der Sozietdt Heuking Kithn Liier Wojtek hat die
ESWE Verkehr vom ersten Tag an beraten und das
Verfahren strukturiert. Im Rahmen des europaweiten
Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb
nach den Vorgaben der Sektorenvergabeordnung war
das Besondere, dass die ESWE Verkehr nicht nur die

Innovatives Projekt aus der 6ffentlichen Beschaffung

Elektro-Busse beschafft, sondern erstmals ein Gesamt-
system aus Bussen, Ladeinfrastruktur und Betriebshof-
managementsystem mit vertraglich zugesicherten
Reichweiten bestellt hat. Das Vergabeverfahren und die
Vertrage mussten demnach so konzipiert werden, dass
Schnittstellenrisiken, die insbesondere bei innovativen
Antriebsformen entstehen, vermieden werden kénnen.
Dies hat die ESWE Verkehr gemeinsam mit der Sozietét
Heuking Kithn Lier Wojtek dadurch gelost, dass die
Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur gemeinsam be-
schafft werden.

Zugleich soll das Risiko einer zu geringen Reichweite
der Busse bei dem Hersteller verbleiben. Der Hersteller
tubernimmt fiir diese Zwecke einheitliche und umfas-
sende Pflichten, sodass insbesondere in Bezug auf die
einzelnen zu liefernden und zu installierenden Kom-
ponenten keine Liicken oder Schnittstellen verbleiben
und das Gesamtsystem fir die Vertragsdauer in der
vereinbarten Qualitat fir den Betrieb zur Verfiigung
steht.

www.koinno-bmwi.de




KOINNO-Praxisbeispiele / Innovative Beschaffung von E-Bussen in der Landeshauptstadt Wiesbaden

Das Projekt wird vom Bundesministerium fiir Umwelt,
Naturschutz und Nukleare Sicherheit (BMU) geférdert.

Umsetzung und Wirtschaftlichkeit

In dem Vergabeverfahren verfolgte die ESWE Verkehr
einen modifizierten Lebenszyklusansatz. Mit der zu-
sammengefassten Beauftragung von Lieferung und
Verflgbarkeit aus einer Hand sollte moglichst nachhal-
tig die betriebliche Verfiigbarkeit des Gesamtsystems
hergestellt werden.

Das Projekt wurde im Zeitraum vom 13.09.2017 (Ver-
offentlichung der EU-Bekanntmachung) bis zum
10.04.2019 (Zuschlag an die EvoBus GmbH (EvoBus))
umgesetzt. EvoBus erhielt den Zuschlag fiir 56 und
optional weitere 64 Elektro-Busse. Die reduzierte
Stiickzahl und der verzogerte Beginn der Auslieferung
resultierten aus geringeren Fordermitteln des BMUs
sowie der Auswertung der Unterlagen und der gefiihr-
ten Verhandlungsgespriche. Letztere haben gezeigt,
dass selbst bei einem zeitnahen Zuschlag unmittelbar
nach den Verhandlungsgesprachen die Vorgaben der
urspriinglichen EU-Bekanntmachung, wonach bis zum
30.09.2019 eine nicht unerhebliche Anzahl an Bussen
nebst Ladeinfrastruktur auszuliefern und in Betrieb zu
nehmen ist, nicht mehr eingehalten werden kénnen.

Die Abstimmung mit dem Férdermittelgeber hat dar-
uber hinaus ergeben, dass Fordermittel zundchst nur
fir bis zu 56 Elektro-Busse nebst Ladeinfrastruktur ge-
wihrt werden konnen. Jede hohere Férdersumme stehe
unter einem Haushaltsvorbehalt.
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Aufgrund dieser Entwicklungen war es nicht mehr
moglich, das Projekt in dem in der urspriinglichen Auf-
tragsbekanntmachung vom 13.09.2017 beschriebenen
Umfang umzusetzen. Um auch im Interesse der Bieter
zu einer rechtssicheren Fortsetzung des Verfahrens

zu gelangen, hat sich die ESWE Verkehr daher dazu
entschieden, den Beschaffungsgegenstand anzupassen,
eine Anderungsbekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union zu verdffentlichen und den Teil-
nahmewettbewerb erneut zu 6ffnen.

Fazit

EvoBus liefert und installiert bereits ab September 2019
die Ladeinfrastruktur und ab Oktober und November
2019 die ersten 10 Elektro-Busse. Im Jahr 2020 liefert
EvoBus weitere 46 Elektro-Busse. Optional hat die
Landeshauptstadt Wiesbaden das Recht, von EvoBus im
Jahr 2021 weitere 64 Elektro-Busse mitsamt dazugeho-
riger Ladeinfrastruktur ausliefern zu lassen.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden verfolgt parallel mit
dem Projekt ,Citybahn“ weiter das Gesamtziel, einen
vollstindig emissionsfreien Nahverkehr zu realisieren.

Die ESWE Verkehr erhielt fiir dieses Projekt und das
Projekt ,,Citybahn“ nicht nur den NUMBR1 Award fir
emissionsfreien Nahverkehr - im Streit mit der Deut-
schen Umwelthilfe e.V. (DUH) um Dieselfahrverbote
verhalf das Projekt der Landeshauptstadt Wiesbaden
auch zu einem Vergleich: Aufgrund des anstehenden
teilweisen Austausch der Dieselbusflotte verfolgt die
DUH ihre Klage nicht weiter.

Stand: Oktober 2019
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